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ГК012021184-ПОС.СТ 
Капитальный ремонт здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ 

"МосСпортОбъект", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 10, с.1
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
Разраб. Омельченко 11.21 

Пояснительная записка.

Стадия Лист Листов

Проверил Луговской 11.21 П 1 3 

ГИП Локтев 11.21 ООО "2В Групп"
г. Москва

Н.контр. Локтев 10.21 
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Содержание тома

Обозначение Наименование Стр.

ГК012021184-
ПОС.СТ Содержание тома На 3 листах

ГК012021184-
ПОС.ТЧ Текстовая часть: На 38 листах

1.Общие данные
2.Характеристика района по месту расположения объ-
екта капитального строительства и условий строи-
тельства.

3.Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

4.Сведения о возможности использования местной ра-
бочей силы при осуществлении строительства.

5.Перечень мероприятий по привлечению для осуществ-
ления строительства квалифицированных специали-
стов, а так же студенческий строительных отрядов, в
том числе для выполнения работ вахтовым методом

6.Характеристика земельного участка, предоставлен-
ного для строительства, обоснование необходимости
использования для строительства земельных участков
вне земельного участка, предоставляемого для строи-
тельства объекта капитального строительства

7. Описание особенностей проведения работ в условиях
действующего предприятия, в местах расположения
подземных коммуникаций, линий электропередачи и
связи - для объектов производственного назначения.

8.Описание особенностей проведения работ в условиях
стесненной городской застройки, в местах расположе-
ния подземных коммуникаций, линий электропередачи и
связи

9.Обоснование принятой организационно-
технологической схемы, определяющей последователь-
ность возведения зданий и сооружений, инженерных и
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюде-
ние установленных в календарном плане строитель-
ства сроков завершения строительства (его этапов)
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Обозначение Наименование Стр.

10.Перечень видов строительных и монтажных работ,
отве

тственных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения, подлежащих освидетель-
ствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций

11.Технологическая последовательность работ при
возведении объектов и их отдельных элементов.

12.Обоснование потребности строительства в кадрах,
основных строительных машинах, механизмах, транс-
портных средствах, в топливе и горюче – смазочных
материалах,  а также в электрической энергии, паре,
воде, временных зданиях и сооружениях

13.Обоснование размеров и оснащения площадок для
складирования материалов, конструкций, оборудова-
ния, укрупненных модулей и стендов для их сборки.
Решения по перемещению тяжеловесного негабаритно-
го оборудования, укрупненных модулей и строительных
конструкций

14.Предложения по обеспечению контроля качества
строительных и монтажных работ, а также поставля-
емых на площадку и монтируемых оборудования, кон-
струкций и материалов

15.Предложения по организации службы геодезического
и лабораторного контроля

16.Перечень требований, которые должны быть учтены
в рабочей документации, разрабатываемой на основа-
нии проектной документации, в связи с принятыми ме-
тодами возведения строительных конструкций и мон-
тажа оборудования

17.Обоснование потребности в жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участвующего в
строительстве

18.Перечень мероприятий и проектных решений по
определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований
охраны труда

19.Описание проектных решений и мероприятий по
охране окружающей среды в период строительства.
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20.Описание проектных решений и мероприятий по
охране объекта в период строительства

21.Обоснование принятой продолжительности строи-
тельства объекта капитального строительства и его
отдельных этапов

22.Перечень мероприятий по организации мониторинга
за состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта,
земляные, строительные, монтажные и иные работы на
котором могут повлиять на техническое состояние и
надежность таких зданий и сооружений.

ГК012021199.2-
ПОС

Графическая часть: На 2 листах

1. Календарный план

2. Стройгенплан



ГК012021184-ПОС.ТЧ 
Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса ГБУ 
«МосСпортОбъект», расположенного по адресу: г.Москва, ул. Хачатуряна, д.10, с.1. Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разраб. Омельченко 11.21 

Текстовая часть

Стадия Лист Листов

Проверил Луговской 11.21 П 1 39 

ГИП Локтев 11.21 ООО "2В Групп"
г. Москва

Н.контр. Локтев 10.21 
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Текстовая часть

1. Общая часть.
Данный проект разработан на основной период проекта капитального

ремонта здания спортивного комплекса "Отрадное" ГБУ "МосСпортОбъект", 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хачатуряна, д. 10, с.1.

Настоящим разделом излагаются основные решения по организации 
кап.ремонта на основной период, определяющий срок и способ выполнения 
работ, и влияющий на сметную стоимость.

Проект разработан в целях обеспечения своевременного ввода объекта 
строительства в действие с наименьшими затратами и при высоком каче-
стве работ за счет повышения организационно-технического уровня.

Основанием для разработки раздела являются следующие исходные дан-
ные:

- Задание на разработку проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт здания спортивного комплекса ГБУ «МосСпортОбъект», 
расположенного по адресу: г.Москва, ул. Хачатуряна, д.10, с.1.

- Заключение о техническом состоянии строительных конструкций зда-
ния физкультурно-оздоровительного комплекса ГБУ «МосСпортОбъект», рас-
положенного по адресу: г.Москва, ул. Хачатуряна, д.10, с.1. и рекомендации по 
его дальнейшей эксплуатации;

-геодезические изыскания выполненные ООО»Топограф» в сентябре 
2021г.;

При разработке использованы следующие основные нормативные доку-
менты и материалы:

- Ситуационный план;
- Архитектурно-строительные чертежи;
- Постановление № 87 от 16.02.2008 "Положение о составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию"; 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и заде-

ла в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон №985 от 4 июля 2020 года «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 70.13330.2012  "Несущие и ограждающие конструкции";
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- СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строитель-
ством зданий и сооружений";

- СП 49.13330.2012 "Безопасность труда в строительстве";
- СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия";

- СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
- МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформ-

лению проекта организации строительства и проекта производства работ"; 
ПОС является основанием для разработки проекта производства ра-

бот (ППР). Применение раздела ПОС в качестве ППР для производства 
строительно-монтажных работ не допускается. Все работы выполняются 
только по проекту производства работ (ППР).

2. Характеристика района по месту расположения объекта капиталь-
ного строительства и условий строительства.

В административном отношении здание расположено в г.Москва, ул. 
Хачатуряна, д.10, с.1.

2.1. Климатические условия.
Участок ремонта расположен в поясе со сравнительно влажным, 

умеренно-континентальным климатом, где многолетняя среднегодовая темпе-
ратура составляет +3,5 - 4,40C, а годовая амплитуда температур - 280C.

Область характеризуется умеренно-холодной зимой (tср января-10,5 - 11,0C) и 
умереннотеплым летом (tср июля +17,5 - 18,0C), а также преобладанием за-
падных, юго-западных и южных ветров со средней скоростью 4 м/сек, повы-
шенной цикличностью и большим количеством осадков. Продолжительность 
безморозного периода - 120-135 дней. Выпадает в среднем от 550 до 625 мм
осадков в год, наибольшее количество осадков приходится на весенне-летний 
период: 84 мм (июль-август), минимум - 27 мм (январь-февраль). 

Площадка строительства согласно СП 131.13330.2018 и СП 
20.13330.2017  характеризуется следующими данными:

-климатический район IIВ;
-средняя температура наиболее холодной пятидневки t= -280С;
-нормативная ветровая нагрузка для I района: W0=0,23кПа;
-расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района

Sq=1,8 кПа.

3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. Земельный 
участок под капитальный ремонт здания расположен в г.Москва, ул. 
Хачатуряна, д.10, с.1.

В районе участка строительства имеется развитая транспортная ин-
фраструктура. Подъезд к зданию для автотранспорта осуществляется по 
проезду с асфальтобетонным покрытием выходящего с ул. Хачатуряна.

Дорожная сеть региона развита хорошо и представлена автодорогами 
с твердым покрытием, а также железнодорожным и авиационным транспор-
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том. Имеющаяся транспортная инфраструктура соответствует техническому 
состоянию и уровню содержания автомобильных дорог, требованиям безопас-
ности дорожного движения.

Для обеспечения строительства предусматривается организация по-
ставки строительных материалов и конструкций от заводов производителей 
и торговых представителей автомобильным транспортом.  

Доставка рабочих на строительную площадку осуществляется обще-
ственным транспортом.

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осу-
ществлении строительства.

При разработке ПОС принято круглогодичное производство работ, под-
рядным способом, с работой механизмов в две смены и полуторасменной ра-
ботой для работающих строителей, занятых на строительстве. 

Генподрядная организация определяется заказчиком на конкурсной ос-
нове с учѐтом опыта выполнения предстоящих работ, наличия специализиро-
ванных механизмов и квалифицированных рабочих кадров. Кроме этого в
строительстве принимают участие субподрядные организации.

В городе и области достаточно рабочих кадров, которые возможно 
привлечь для осуществления строительства объекта. Привлечение местной 
рабочей силы позволит исключить расходы на перевозку и размещение иного-
родних рабочих. Для удовлетворения потребностей в основных строительных 
специальностях могут быть привлечены специалисты и жители прилегающих 
областей. 

Подбор персонала по строительным профессиям и специальностям про-
изводится в соответствии с действующими кодексами, нормами и правилами 
по усмотрению подрядной организации исходя из уровня образования, опыта, 
навыков, умения и стоимости оказываемых услуг работником. Строительный 
персонал, принятый на работу из других регионов и субъектов Российской 
Федерации должны пройти процедуру временной регистрации по месту жи-
тельства и доступа на объект строительства, в соответствии с действую-
щими законами и постановлениями, а также требованиями соответствующих 
служб и ведомств региона строительства.

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства
квалифицированных специалистов, а так же студенческий строительных

отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.
Так как строительная площадка расположена в регионе, имеющим раз-

витую строительную инфраструктуру, выполнение работ вахтовым методом 
не предусматривается.
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К участию в строительстве привлекаются подрядные организации, 
имеющие достаточный опыт в строительстве подобных объектов и оснащен-
ные квалифицированными кадрами и необходимыми механизмами и оборудова-
нием. 

В случае нехватки специалистов для их привлечения необходимо выпол-
нение следующих мероприятий:

− установление достойного уровня заработной платы;
− введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и

добросовестным работникам;
− предоставление временного жилья для работников на период

строительства или денежная компенсация за съем;
− оплата командировочных расходов;
− повышение квалификации и дополнительное обучение работников

за счет средств подрядной организации;
− денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи,

проезда в городском общественном транспорте и использование личного ав-
томобильного транспорта в рабочих целях;

− обеспечение специалистов современными средствами индивидуаль-
ной защиты, специальной одеждой и инструментом.

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной ор-
ганизацией должны быть организованы запросы в центры занятости населе-
ния и биржи труда в прилегающих районах и республиках, что позволит в 
кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные должности.

Заказчик проводит тендер для привлечения подрядной организации, 
проверяет наличие членства в СРО, наличие свидетельств о допуске к опре-
делѐнным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта
капитального строительства, наличие сертификатов соответствия систем
управления качеством строительства. Кроме того Заказчик проверяет тех-
ническую оснащённость организаций, документы, подтверждающие  квалифи-
кацию персонала, наличие аттестации специалистов. 

6. Характеристика земельного участка, предоставленного для строи-
тельства, обоснование необходимости использования для строительства зе-
мельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строитель-

ства объекта капитального строительства.
Площадка под капитальный ремонт здания физкультурно-

оздоровительного комплекса ГБУ «МосСпортОбъект» расположена по адресу: 
г.Москва, ул. Хачатуряна, д.10, с.1.

Кадастровый номер размещения территории объекта: 77:02:0009001:4. 
Уточненная площадь: 9826 кв.м.
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Кадастровый номер размещения ремонтируемого нежилого здания: 
77:02:0009001:1027. Общая площадь: 3351,2 м2

На рассматриваемом участке не размещаются памятники  архитекту-
ры.

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования 
(1.2.7) 

Иных промышленных и коммунальных зон (объектов), зон (объектов) 
охраны памятников истории и культуры на благоустраиваемой территории 
не имеется.

На рассматриваемой территории находятся кустарники и деревья.
Территория объекта по периметру участка огорожена защитно-

охранным ограждением и находится под постоянным наблюдением.
Прилегающая к зданию территория спланирована.
Земельный участок имеет достаточные размеры для организации и ве-

дения строительства, дополнительные участки не требуются.

7. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего
предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий элек-
тропередачи и связи - для объектов производственного назначения.

Не требуется, не является объектом производственного назначения.

8. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной го-
родской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи.

Строительно-монтажные работы ведутся на территории населенного 
пункта. Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного ком-
плекса ГБУ «МосСпортОбъект» относится к объектам строительства средней 
сложности. Все основные строительно-монтажные работы не имеют неосвоен-
ной технологии и должны выполняться согласно специально разработанному 
в соответствии с требования действующих нормативных документов проекту 
производства работ (ППР). 

Согласно ТСН- 2001.6, приложение 2, примечание 1, стесненные условия в 
застроенной части города характеризуются наличием трех из указанных ни-
же факторов:

-интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непо-
средственной близости от места работ, обусловливающих необходимость ве-
дения работ короткими захватками с полным завершением их на захватке, 
включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени. 
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-разветвленной сети сохраняемых подземных коммуникаций, зданий, а
также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от ме-
ста работ. 

-стесненных условий складирования материалов или невозможности их
складирования на строительной площадке для нормального обеспечения ма-
териалами рабочих мест.

Условия строительства в городской застройке не характеризуются од-
новременным наличием трех факторов из указанных условий, соответственно 
стесненные условия в застроенной части города отсутствуют.

На период проведения строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту объект эксплуатироваться не будет. 

При выполнении работ по капитальному ремонту существующие подзем-
ные сети инженерного обеспечения не затрагиваются.

9. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, опре-
деляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных 

и транспортных коммуникаций.
Работы производить без выделения этапов. 
На период проведения СМР по капитальному ремонту объект эксплуа-

тироваться не будет.
Работа предусматривается с работой механизмов в две смены и полу-

торасменной работой для работающих строителей, занятых на строитель-
стве.  

Строительный процесс при сооружении площадных объектов осуществ-
ляется по следующим этапам:

− подготовительный период;
− основной период строительства;

9.1 Подготовительный период строительства
При производстве работ необходимо строго соблюдать положения СП 

48.13330.2019 и СП 49.13330.2012. Проектом предусматривается выделение под-
готовительного периода, в течение которого выполняется комплекс меропри-
ятий, обеспечивающих планомерное развертывание строительно-монтажных 
работ.

До начала основного периода необходимо выполнить:
 завести и установить по объектам необходимые механизмы и оборудо-

вание;
 организация охраны объекта кап.ремонта;
 установка дорожных знаков и знаков техники безопасности;
 обосновать выделенные помещения для строителей (в соответствии с

ЗнП п.2.7) и подключение их к временным инженерным сетям по техниче-
ским условиям соответствующих служб, представленных заказчиком;
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 устроить площадки открытого типа для складирования строительных
материалов и конструкций, отапливаемый и не отапливаемый склады;

 завезти материалы, конструкции и организовать их складирование на
площадках;

 установка контейнера для мусора (см. стройгенплан);
 обеспечить временное энергоснабжение и водоснабжение;

Закрытые отапливаемые и не отапливаемые складские помещения раз-
мещаются на производственной базе Подрядчика.

Все работы вести по согласованию с владельцами прилегающих объек-
тов, а так же с ГИБДД и коммунальной организацией, обслуживающей данный 
участок, с учетом безопасности движения транспорта и пешеходов. Заказчи-
ку до начала строительных работ необходимо получить у вышеуказанных 
субъектов градостроительной деятельности соответствующие согласования.

9.2 Основной период строительства.
Работы основного периода выполнять в следующей технологической по-

следовательности:
- демонтажные работы внутренних инженерных коммуникаций, существу-

ющей отделки, не несущих перегородок и конструкций, кровельного покрытия 
и козырьков в указанных местах разделом АР, покрытий входных групп;

- замена покрытия кровли водоотводных лотков из стального фальце-
вого листа,

-замена конструкции кровли;
-замена стальных оцинкованных парапетных крышек по периметру

кровли;
- очистка и покраска ограждения по периметру кровли;
-грунтовка и облицовка фасадов из сендвич-панелей;
-отделка цоколя керамогранитной плиткой, замена стального отлива
цоколя по периметру здания;
-окраска наружных лестниц, лестниц на крышу с предварительной
очисткой от старой краски;

-замена покрытий козырьков приямков и спусков в техподполье ;
-устройство козырька из монолитного прозрачного поликарбоната;
- очистка и покраска колон крыльца;
- замена напольного покрытия площадок, лестниц, пандусов, приямков
по периметру здания из керамогранитной плитки с заменой бетонной
стяжки основания;
-замена грязезащитной алюминиевой решетки;
- устройство перегородок;
- замена витражей и дверных заполнений;
- устройство новых внутренних инженерных коммуникаций;
- отделочные внутренние работы;
-устройство вывески в осях;
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-замена покрытий отмостки, спорт площадок, проездов и тротуаров;
-восстановление озеленения.
Для сокращения продолжительности капитального ремонта, предусмот-

ренные, проектом работы выполняются с максимально возможным совмещени-
ем (параллельно), обеспечивающим безопасное ведение работ.

Капитальным ремонтом здания предусматривает следующие виды работ:
1-Архитектурными проектными решениями предусмотрены следующие ра-

боты по зданию:
– наружные работы:
 ремонт фасадов (очистка поверхности стен, грунтовка и облицовка из

сендвич-панелей);
 ремонт наружных колон крыльца (очистка, покраска);
 ремонт цоколя (замена керамогранитной плитки, замена стального от-

лива цоколя по периметру здания);
 ремонтные работы крылец и приямков (замена напольного покрытия

площадок, лестниц, пандусов, приямков по периметру здания из керамо-
гранитной плитки с заменой бетонной стяжки основания; замена гря-
зезащитной алюминиевой решетки);

 ремонтные работы кровли (замена покрытия кровли водоотводных лот-
ков из стального фальцевого листа; замена кровли; замена стальных
оцинкованных парапетных крышек по периметру кровли,  очистка и по-
краска ограждения по периметру кровли);

 замена покрытий козырьков приямков и спусков в техподполье;
 устройство козырька из монолитного прозрачного поликарбоната;
 замена витражей в соответствии с разделом АР;
 полная замена наружных дверных заполнений;
 окраска наружных лестниц, лестниц на крышу с предварительной

очисткой от старой краски;

 устройство вывески в осях ;

- внутренние работы по зданию:
 частичная замена перегородок на аналогичные; устройство стеклянной

перегородки в помещение администратора, помещение охраны;
 полная замена внутренних дверных заполнений;
 полная новая внутренняя отделка всех помещений на всех этажах зда-

ния (покрытие полов, стен и потолков);

2-Конструктивными решениями предусмотрены следующие работы по зданию:
 устройство навесов Н1;
 устройство козырька К1 .
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3- Проектные решения по замене внутренних инженерно-технических систем
включают работы:

 замена сантехнического оборудования;
 замена внутренней системы водоснабжения и канализации;
 замена системы вентиляции и кондиционирования;
 частичная замена сетей внутреннего электроснабжения и приборов

освещения;
 устройство и замена внутренних слаботочных сетей (видеонаблюдение,

структурированная кабельная сеть, охранная сигнализация, система
оповещения и управления эвакуацией, автоматическая система пожар-
ной сигнализации).

4- Проектными решениями генерального плана предусмотрены следующие ра-
боты:

 замена отмостки из плит тротуарных по периметру реконструируемого
здания;

 замена проезда с конструкцией из асфальтобетона, вдоль реконструи-
руемого здания;

 замена тротуаров с конструкцией из плит тротуарных с гранитным
напылением;

 замена покрытия спортплощадки;
 замена ограждения;
 восстановление озеленения.

Методы производства основных строительно-монтажных работ разра-
ботаны с учетом конструктивных особенностей и назначения возводимых  и 
ремонтируемых частей зданий и сооружений, конкретных особенностей строи-
тельной площадки с учетом требований МДС 12-46.2008.

Работа предусматривается с работой механизмов в две смены и по-
луторасменной работой для работающих строителей, занятых на строи-
тельстве.

Временные поддерживающие конструкции рассматриваются в ППР.

10. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа-
щих освидетельствованию.

Освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки 
подлежат:

-выполненные работы, результаты которых становятся недоступными
после начала выполнения последующих работ;

-ответственные строительные конструкции и участки систем инже-
нерно-технического обеспечения. 
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Перечень актов скрытых работ и промежуточной приемки утверждается 
совместно с генеральной проектной организацией и оформляется в соответ-
ствии с требованиями СП 48.13330.2019 приложения Д.

Приблизительный перечень строительных и монтажных работ, ответ-
ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 
подлежащих освидетельствованию, в соответствии с требованиями СП
246.1325800.2016 ,  приложения Б:

I Общестроительные работы
1 Монтаж стальных конструкций

1.1 Монтаж стальных конструкций каркасов сооружений (навесов);
1.2 Монтаж стен из панелей типа "Сэндвич";

2 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии, огне-
защита;

3 Устройство кровель и полов:
3.1 Устройство кровель;
3.2 Устройство полов;
II Специальные строительные работы

4 Монтаж внутренних санитарно-технических систем
4.1 Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения
4.2 Монтаж систем канализации и водостоков
4.3 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха

5 Монтаж электротехнических устройств
5.1 Монтаж электропроводок

6 Монтаж слаботочных систем
6.1 Монтаж систем электросвязи инженерно-технического обеспечения (32
системы), в том числе:
- монтаж технических средств охранной сигнализации;
- монтаж систем автоматизации технологических процессов и инженерного
оборудования

III Монтажные работы
11  Монтаж технологического оборудования и трубопроводов

11.1 *Монтаж технологического оборудования
11.2 *Монтаж технологических трубопроводов

11. Технологическая последовательность работ при возведении объек-
тов и их отдельных элементов.

При производстве работ должна быть обеспечена следующая техноло-
гическая последовательность их выполнения:  

 1-комплекс внутренних демонтажных работ: внутренних сетей, не
несущих перегородок и конструкций, внутренней отделки, кро-
вельного покрытия и козырьков в указанных местах разделом АР,
покрытий входных групп;
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 2-комплекс ремонтно-восстановительных работ:
2.1- кровельные работы:

- замена покрытия кровли водоотводных лотков из стального
фальцевого листа, в осях;

-замена конструкции кровли;
-замена стальных оцинкованных парапетных крышек по перимет-

ру кровли;
- очистка и покраска ограждения по периметру кровли;

2.2 - устройство новых перегородок;
2.3- замена напольного покрытия площадок, лестниц, пандусов, приямков по 
периметру здания из керамогранитной плитки с заменой бетонной стяжки 
основания, а так же замена грязезащитной алюминиевой решетки;
2.4-замена покрытий козырьков приямков и спусков в техподполье;
2.5-устройство козырька из монолитного прозрачного поликарбоната;

 3-комплекс послемонтажных работы:
-заполнение витражей и дверных блоков (наружных);

-заполнение дверных проемов (внутри);
 4-специальных работ:

-замена сантехнического оборудования;
-замена внутренней системы водоснабжения и канализации;
-замена системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
-замена сетей внутреннего электроснабжения и приборов освещения;
- устройство и замена внутренних слаботочных сетей;

 5-отделочные работы: внутренняя отделка стен, полов, потолков;
 6-фасадные работы:

-грунтовка и облицовка фасадов из сендвич-панелей;
-отделка цоколя керамогранитной плиткой, замена стального отлива цоколя
по периметру здания;
- очистка и покраска колон крыльца;
-окраска наружных лестниц, лестниц на крышу с предварительной очисткой
от старой краски;

-устройство вывески;
 7-благоустройство:

-замена покрытий отмостки, спорт площадок, проездов и тротуаров;
-восстановление озеленения.

Погрузо-разгрузочные работы и доставка материалов к место работ
Доставка строительных конструкций производится специализированным 

автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован 
специализированными средствами погрузки и разгрузки.

Разгрузка материалов производится частично вручную, частично раз-
грузка производится машиной-манипулятором, доставляющей материалы.
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Подача строительных материалов в зону производства работ вы-
полняется вручную и вертикальным транспортом - с помощью крана консоль-
ного типа Умелец-320, грузоподъемностью 0,32т. с подачей в окно.

Способ приготовления бетонов и растворов.
Приготовление бетонной смеси для бетонных работ внутри здания по 

этажам (заделка трещин) производится в бетономешалках.
Приготовление растворов для отделочных работ производится на

участках производства работ в емкостях (корытах, ведрах и т.д.) при помо-
щи дрелей с насадками мешалками (миксерами).

Приготовление цементно-песчаного раствора производится в бетоно-
мешалках.

Демонтажные работы
До начала производства демонтажных работ необходимо тщательно 

обследовать  объект реконструкции с составлением акта. На основании 
акта обследования составляется проект производства работ, в котором 
определяются меры предупреждения внезапных обрушений в местах демон-
тажа.

Все демонтажные работы можно подразделить на две основные 
группы: собственно демонтаж (разборку) и удаление материалов от разбор-
ки. Запрещается разбирать конструктивные элементы зданий одновременно 
в нескольких местах.

Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены сред-
ствами защиты органов дыхания от находящихся в воздухе пыли и микроор-
ганизмов (плесени, грибков и спор).

Перед демонтажем оконных заполнений и полу светлых дверей предва-
рительно вынимают целые стекла. Оконные и дверные заполнения, подлежа-
щие повторному использованию, разбирают блоками. 

Прием и монтаж горючих материалов производить с транспортных 
средств со строгим соблюдением часового графика при осуществлении опе-
ративно-диспетчерского управления ходом работ (не должно быть накопле-
ний горючих строительных материалов).

Демонтаж козырьков вести с площадки-стремянки.
Демонтаж отделки покрытия крылец производить перфоратором и от-

бойным молотком.
Демонтаж существующих перегородок производится вручную с примене-

нием перфораторов и других ручных инструментов, и приспособлений без при-
менения ударных методов. При демонтаже перегородок из ГКЛ используются 
дрели, шуруповерты, гвоздодеры.

Демонтаж внутренней отделки помещений производится вручную с при-
менением ручных инструментов и приспособлений.
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Демонтированные отделочные материалы выносятся на носилках или в 
мешках, грузятся в кузов автосамосвала и вывозятся на полигоны для ути-
лизации.

Демонтаж инженерных коммуникаций производится вручную с примене-
нием ручных инструментов и приспособлений.
Перед началом демонтажа инженерных коммуникаций должно быть произведе-
но отключение подачи электропитания и водоснабжения. С радиаторов долж-
на быть слита вода.

Демонтаж прочих металлических конструкций производится вручную при 
помощи ручных инструментов и приспособлений. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: 
строительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс опасно-
сти). Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отхода-
ми. Ликвидация строительных отходов», собирая их в закрывающиеся сталь-
ные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. Мелкие мате-
риалы и детали, получаемые при разборке конструкций, укладывают в меш-
ки для строительного мусора. 

По мере накопления мусор вывозят силами специализированной органи-
зации на полигоны отходов. Уборка строительного мусора производится еже-
дневно по мере накопления посредством использования автотранспорта гру-
зоподъемностью  до 4 тонн.

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для 
дальнейшей утилизации. Захламление и заваливание строительным мусором 
строительной площадки запрещается. Сжигание горючих отходов и строи-
тельного мусора на участке строительства запрещается. Строго запреща-
ется делать «захоронения» бракованных материалов.

Ремонтно-восстановительные работы.

Производство ремонтно-строительных работ, вести в соответствии  с 
основным комплектов рабочих чертежей настоящего проекта, по типовым 
технологическими  картам и картам трудовых процессов строительного 
производства.

Элементы сборных конструкций рекомендуется подавать на строи-
тельную площадку с максимальной степенью готовности. До начала работ 
представитель монтажной организации должен принять конструкции и де-
тали, поступающие на площадку.

При монтаже необходимо соблюдать технологическую последователь-
ность работ, обеспечивающую устойчивость и геометрическую неизменяе-
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мость смонтированной части сооружения на всех стадиях монтажа и проч-
ности монтажных сооружений.

Кровельные работы
Предусматривается:

- замена покрытия кровли водоотводных лотков из стального фальцевого
листа;

-замена конструкции кровли;
-замена стальных оцинкованных парапетных крышек по периметру

кровли;
- очистка и покраска ограждения по периметру кровли;
Подача строительных материалов в зону производства работ выпол-

няется вручную и вертикальным транспортом - с помощью крана консольного 
типа Умелец-320, грузоподъемностью 0,32т.

Замену покрытия кровли водоотводных лотков из стального фальцевого 
листа, выполнять в следующей последовательности: 

-демонтаж сущ. покрытия (стальной лист, обрешетка, гидроизоляция,
минераловатный утеплитель и ПВХ мембрана);

-укладка пароизоляции;
-укладка минераловатного утеплителя ;
- укладка гидроизоляционной паропроницаемой мембраны;
- устройство вентзазора;
- крепление доски обрешетки;
- укладка стального фальцевого листа.

Замену конструкции кровли выполнять в следующей последовательности: 
-демонтаж сущ. покрытия
-укладка пароизоляции;
-укладка минераловатного утеплителя ;
-укладка пенополистирольного утеплителя ;
-укладка геотекстиля;
- укладка ПВХ мембраны.
Демонтаж производить вручную с использованием дрели, шуруповертов,

гвоздодеров.
Ремонт ограждения кровли предусматривает отчистку от

коррозии сущ.ограждения кровли с последующим нанесением защитных покры-
тий. 

Устройство новых перегородок

Возведение новых перегородок производится вручную с применением руч-
ных инструментов и приспособлений. 

Для подъема рабочих при устройстве кладки верхних рядов перегородок 
используются строительные подмости.



   15 

До
п.

 и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.

ДатаИзм. Подп. № док. ЛистКол.уч

Лист
ГК012021184-ПОС.ТЧ

Приготовление цементно-песчаного раствора производится в бетоно-
мешалках.

Замена напольного покрытия площадок, лестниц, пандусов, приямков по пе-
риметру здания

Замена покрытия входных групп и приямков производится в следующей после-
довательности:

- демонтажем старого покрытия и металлических грязезащитных реше-
ток;

-устройство металлических грязезащитных решеток при входах в здание;
-устройство бетонной стяжки основания;
-укладка керамогранитной плитки.

Демонтаж существующих монолитных конструкций входных групп произ-
водится при помощи отбойных молотков. 

Демонтированные конструкции грузятся в кузов автосамосвала и выво-
зятся на полигон для переработки.

Устройство козырьков
Предусматривается устройство козырька из монолитного прозрачного поли-
карбоната.

Демонтаж и устройство козырьков вести с площадки-стремянки.
Демонтаж сущ. покрытия выполнять вручную с использованием исполь-

зованием шуруповертов, гвоздодеров.
Монтаж покрытия выполнять вручную с использованием с использованием 
дрели, шуруповертов.

Послемонтажные работы.
Включает работы:

-заполнение витражей и дверных блоков (наружных);
-заполнение дверных проемов (внутри);

Замена витражей и дверных заполнений
Демонтаж существующих витражей и дверных заполнений производится 

вручную. Демонтированные конструкции вывозятся на полигон для утилиза-
ции в автосамосвалах.

Работы по монтажу новых заполнений производятся вручную с при-
менением ручных инструментов и приспособлений изнутри и снаружи здания.

Доставка строительных материалов на стройплощадку осуществляется 
грузовым автотранспортом.

Для подъема рабочих на высоту используются подмости и автоподъем-
ник ПТ-11 с грузоподъёмностью 220 кг. 

Специальные работы
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Включает:
-замена сантехнического оборудования;
-замена внутренней системы водоснабжения и канализации;
-замена системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
-замена сетей внутреннего электроснабжения и приборов освещения;
- устройство и замена внутренних слаботочных сетей;

До начала монтажа систем водопровода и канализации должны 
быть выполнены следующие работы:

-смонтированы перегородки;
-оштукатурены поверхности стен и перегородок в местах прокладки

труб;
-сделаны отверстия в перегородках и стенах для пропуска труб;
-выполнена подготовка под полы и нанесены отметки чистых полов;

Монтаж системы производится из замаркированных узлов и деталей.
До начала электромонтажных работ должен быть закончен монтаж пе-

регородок.
Электромонтажные работы выполняются в 3 стадии:

-до производства штукатурных работ;
-после производства штукатурных работ;
-после производства малярных работ.

При монтаже санитарно-технических устройств должны быть выполне-
ны следующие основные технические требования:
 Соответствие смонтированных устройств монтажным положениям трубо-
проводов, арматуры, приборов и оборудования;
 Плотность соединений и прочность креплений элементов систем;
 Отсутствие кривизны и изломов на прямолинейных участках трубопрово-
дов;
 Исправное действие запорной и регулирующей арматуры, оборудования,
предохранительных приспособлений и контрольно-измерительных приборов,
а также их доступность для обслуживания, ремонта и замены;
 Обеспечение удаления воздуха и в случае необходимости полного опо-
рожнения системы от воды;
 Трубопроводы должны быть прочно закреплены на строительных кон-
струкциях здания или плотно лежать на опорах. Сварные стыки трубо-
проводов не следует располагать на опорах;
 Стояки трубопроводов устанавливаются вертикально. Отклонение от
вертикали при открытой прокладке допускается не более 2мм на 1м длины
трубопровода;
 Системы холодного и горячего водоснабжения перед сдачей в эксплуата-
цию должны быть тщательно промыты водой. Трубопроводы холодного и
горячего водоснабжения после промывки подвергаются санитарной обра-
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ботке в соответствии с правилами, установленными Государственным са-
нитарным надзором, а затем промываются питьевой водой;
 Соединения трубопроводов при их открытой прокладке не должны распо-
лагаться в стенах, перегородках, перекрытиях и других строительных
конструкций здания.

Проектом предусматривается устройство новой вентиляционной 
системы и системы кондиционирования. Монтаж вентиляционной системы 
производится из замаркированных узлов и деталей.

Работы по устройству системы вентиляции производится вручную спе-
циализированной организацией.

Сроки производства специальных работ назначаются с таким расчё-
том, чтобы внутренние разводки были окончены до начала отделочных 
работ.

Отделочные работы
В соответствии с современными технологиями должна быть предусмот-

рена повышенная заводская готовность элементов, индустриальное крепление 
различных отделочных
материалов.

До начала штукатурных работ должны быть закончены все работы 
по устройству
перегородок, оконных и дверных блоков, работы по устройству инженерных 
систем.

До начала малярных работ должны быть выполнены следующие работы:
- смонтированы и испытаны все инженерные устройства;
- просушена штукатурка;
- уложены чистые полы, плинтуса, установлены наличники.

Приготовление малярных составов и доставка их на объект преду-
смотрены в централизованном порядке и готовыми к употреблению. Штука-
турные растворы изготавливаются на строительной площадке при помощи 
штукатурной станции МАШ-1-01.

Нанесение растворов и малярных составов на поверхность стен произ-
водится вручную и организуется на захватках посекционно сверху вниз.

Укладка плиток из керамогранита выполняется картами с побором по 
цвету и рисунку. Работа организуется таким образом, чтобы рабочим не 
приходилось становиться на свежеуложенные плиты.

Отделочные работы выполнять при положительных температурах и 
в отапливаемых помещениях.

Места, над которыми производятся облицовочные работы, необходи-
мо ограждать.

При выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки, 
необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые пер-
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чатки, защитные мази, защитные очки) согласно инструкции завода-
изготовителя применяемого состава.

Фасадные работы.
Включает:
-грунтовка и облицовка фасадов из сендвич-панелей;
-отделка цоколя керамогранитной плиткой, замена стального отлива цо-

коля по периметру здания;
- очистка и покраска колон крыльца;
-окраска наружных лестниц, лестниц на крышу с предварительной очист-

кой от старой краски;

-устройство вывески в осях;
Отделку фасадов проектом предусмотрено выполнять с автоподъемни-

ка ПТ-11 с грузоподъёмностью 220 кг.  
В качестве вертикального транспорта используются электрическая 

лебедка НЕ-200 .
Доставка материалов на стройплощадку осуществляется грузовым 

автотранспортом.
Фасадная система монтируется на основании рекомендаций изготови-

теля подсистемы.
Проектом принята следующая последовательность выполнения ос-

новных технологических операций монтажа системы:
-очистки фасада от несвязанных с основанием элементов:  - 

сендвич-панелей; отслоившиеся штукатурка, краска, а так же от специаль-
ных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др.

- разбивка здания на захватки, определение порядка и последовательно-
сти перемещения монтажников с одной захватки на другую;

- разметка фасада, по которой будут устанавливаться и крепиться
к основанию кронштейны и горизонтальные профили;

- сверление отверстий под дюбели для крепления кронштейнов к ос-
нованию посредством анкерных болтов;

- установка и крепление горизонтальных профилей на кронштейны;
- установка плит утеплителя в смонтированные ряды горизонталь-

ных профилей;
- укрытие влаговетрозащитной пленкой плит утеплителя вместе с

горизонтальными профилями;
- монтаж вертикальных профилей;
- монтаж облицовочных плит.

Разметка фасада для установки маяков, по которой будут устанав-
ливаться и крепиться к основанию кронштейны и горизонтальные профили. 
выполняется с помощью геодезических приборов, уровня и отвеса. 

http://pandia.ru/text/category/vodostok/
http://www.pandia.ru/text/category/geodezicheskie_pribori/
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Вывоз строительных отходов
В процессе строительства образуются следующие типы отходов: стро-

ительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс опасности). 
Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с тре-
бованиями СП 42.13330.2011, собирая их в закрывающиеся стальные контейне-
ры, исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор 
вывозят силами специализированной организации на полигоны отходов.

Для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон или на 
предприятие по переработке отходов, генеральный подрядчик обязан заклю-
чить Договора с соответствующими организациями.

Учет образовавшихся, переданных на переработку строительных отхо-
дов осуществляется в журнале учета временного хранения и удаления отхо-
дов.

Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных 
отходов несет генподрядчик. 

12. Потребность строительства в кадрах, основных строительных ма-
шинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче – смазоч-
ных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях

12.1 Потребность строительства в кадрах
Потребность в рабочих кадрах определена, исходя из продолжительно-

сти производства работ трудозатратам, полученным в рамках сметного рас-
чета. 

Стоимость строительно-монтажных работ определена на основании 
представленной на рассмотрение сметной документации. 

Максимальное количество работающих, занятых на строительстве, 
определено из расчета общей стоимости строительно-монтажных работ и 
условий среднемесячной выработки на одного работающего по формуле: 

К = СМР / (W*Т), где 
СМР - сметная стоимость строительства (СМР) – 180000,0 тыс. руб. 
Т - продолжительность строительства –8,0 месяцев. 
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W -средняя выработка на одного человека в месяц – 460 тыс. руб. 
Максимальное количество работающих на стройплощадке составит: 

К =      180000,0 = 42,45 чел. ~ Кмакс = 42 чел. 
 8,0 * 530 

Потребность строительства в кадрах:
Наименование Распределение, % Количество чел. в 

основной период 
СМР

Общая численность работающих 100 42 

в том числе:
рабочих 84,5 35 

ИТР 11 5 

служащие 3,2 1 

охрана 1,3 1 

Число рабочих в наиболее много-
численную смену

70 25 

Число ИТР, служащих и охраны в 
наиболее многочисленную смену

80 6 

Процентное распределение численности работающих по их категориям 
выполнено в соответствии с п.4.14.1 МДС 12-46.2008 «Методические рекомен-
дации по разработке и оформлению проекта организации строительства, 
проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства ра-
бот».

Численность рабочих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих 
предприятиях и вспомогательных производствах, в расчет не включены, ввиду 
централизованной поставки материалов на строительную площадку.

Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену со-
ставляет 31 (25+6) человек.

12.2. Потребность в строительных машинах, механизмах, транспортных 
средствах

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-
портных средствах определена в целом по строительству на основе физиче-
ских объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транс-
портных средств с учетом принятых организационно-технологических схем 
строительства , и приведена в данной  таблице:

№ п/п Наименование машин и механиз-
мов

Тип, марка Потреб-
ность 
,шт

А. Строительные машины и механизмы
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1 Автоподъемник 
(отделка фасадов, установка 
витражей)

ПТ-11 с грузоподъёмно-
стью 220 кг.

1 

2 Кран консольного типа 
(подача стр.материала)

Умелец-320,
грузоподъемностью 
0,32т

2 

3 Строительные лебедки
(подача стр.материала,
фасадные работы)

НЕ-200 2 

4 Компрессор передвижной
(обеспечение сжатого воздуха)

ЗИФ-55-В (5,5 м3/мин) 1 

5 Сварочный аппарат инверторно-
го типа

ТДМ-205 1 

6 Площадка-стремянка    
(демонтаж и устройство козырь-
ков над входами)

- 2 

7 Отбойные молотки
(демонтажные работы)

МО-4Б 2 

8 Перфораторы (СМР и демонтаж-
ные работы)

Перфоратор AEG PN 11E 2 

9 Бетономешалка
(работы внутри здания)

Shtenli, Profi 130 л 2 

10 Установка для очистки от пыли Nilfisk Aero 26-21 1 

11 Дисковая пила (демонтажные ра-
боты)

Makita 5903 R 2 

12 Штраборез (демонтажные рабо-
ты)

Makita SG-1251J 2 

13 Установка алмазного сверления Voll V-Drill 405 2 

14 Штукатурная станция (отделоч-
ные работы)

МАШ-1-01 2 

15 Окрасочный аппарат (отделочные 
работы)

DP-6389 2 

Б. Транспортные средства
16 Бункеровоз на 10,0т

(вывоз строительного мусора)
МАС-3501 на базе а/м 
МАЗ-5550В2

1 

17 Бортовые автомашины
с краном-манипулятором грузо-
подъѐмностью до 7 т

КамАЗ 43253 1 

18 Автосамосвалы, МАЗ-5551 1 
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грузоподъемностью 5 - 12 т
При разработке ППР наименование и количество принятых строитель-

ных машин, механизмов и транспортных средств могут быть заменены други-
ми, эквивалентными по техническим характеристикам.

Обеспечение потребности строительства в строительных машинах, 
механизмах и транспорте осуществляется подрядными организациями.

12.3 Потребность в энергетических ресурсах
Потребность строительства в электроэнергии определена на основании 

МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ" по формуле:

Р= α (К1Р1/ Сosφ1+ К2Р2 + К3Р3+ К4Р4), где
α - коэффициент потери мощности в сетях (равен 1,05-1,1).
Р1 – суммарная номинальная мощность электродвигателей, кВт, опре-

делена в таблице 11.3.1.
Р2 –  суммарная   мощность   осветительных   приборов  для внутрен-

него освещения, кВт, определена в таблице 11.3.2
Р3 –  суммарная   мощность   осветительных   приборов   для наруж-

ного освещения, кВт, определена в таблице 11.3.3
Р4 –  суммарная мощность сварочных трансформаторов, кВт, определе-

на в таблице 11.3.4
K1 - коэффициент одновременной работы электродвигателей;

К1 = 0,6 до 5 шт. К1= 0,5 до 6÷8 шт.    К1= 0,4 более 8 шт.
К2 - коэффициент одновременной работы технологических потребите-

лей (0,4). 
К3 - коэффициент одновременной работы устройств наружного освеще-

ния (0,9). 
К4 - коэффициент одновременной работы сварочных трансформаторов:

К5 = 0,8 до 3 шт.  К5= 0,6 до 3÷5 шт.  К5 = 0,5 до 5÷8 шт. К5= 0,4 более 8 
шт. 

Сosφ1 - коэффициент  мощности  группы потребителей электродвига-
телей (0,7). 

Таблица 11.3.1

№ Наименование Тип, марка
Кол-
во

Установленная мощ-
ность, кВт

един. всех

1 
Кран консольного ти-
па Умелец-320 2 1,7 3,4 

2 
Лебедка строительная 
с креплением на леса НЕ-200 2 1,35 2,7 

3 Установка алмазного Voll V-Drill 2 5,18 10,36 
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сверления 405 

4 
Дисковая пила 

Makita 5903 

R 2 2,0 4,0 

5 
Штроборез 

Makita SG-

1251J 2 1,4 2,8 

6 Бетономешалка 
Shtenli, 

Profi 130 л 2 1,0 2,0 

7 
Установка для очист-
ки от пыли

Nilfisk Aero 

26-21 1 1,25 1,25 

8 
Прочие потребители
-10% от п.1-9 2,65 

Итого Р1 29,16 

Таблица 11.3.2
№ Наименование по-

требителей элек-
троэнергии

Удельная 
мощность, 
Вт/м2

Пло-
щадь, 
м.кв

Полная
мощ-
ность, 
кВт

1 Зона производ-
ства работ

15 1176,49 17,65 

2 Прочие потреби-
тели - 10%

1,765 

Итого Р2 19,42 

Таблица 11.3.3
№ Наименование потреби-

телей электроэнергии
Расчетная 
формула

Потребля-
емая мощ-
ность, кВт

1 Прожекторы наружного 
освещения

4250,0м2*

0,0008кВт/м2

3,4 

2 Прочие потребители -
10% 

0,34 

Итого Р3 3,74 

Таблица 11.3.4
№ Наименова-

ние потре-
бителей

Мар-
ка

Р -
едини-
цы, 
кВт 

Ко-
ли-
че-
ство 

Полная 
Мощ-
ность,
кВт 
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1 Сварочный 
аппарат 
инверторно-
го типа 

ТДМ-
205 

7 1 7 

2 Прочие по-
требители 
10% 

0,7 

Итого: Р4 7,7 

Общая потребность строительства в электроэнергии состав-
ляет: 

Р= 1,05 (0,6*29,16/0,7+ 0,4*19,42+0,9*3,74+0,8*7,7)=1,05 
(24,99+7,77+3,37+6,16)=44,40 (кВа)*0,8=35,524кВт

Электроснабжение строительной площадки осуществляется от 
сущ. электрощитовой изолированным кабелем до проектируемого ВРУ. 

Место подключения согласовывается Заказчиком в установ-
ленном порядке с соответствующей службой эксплуатации.

12.4. Потребность в воде

Потребность строительства в воде определена на основании 
МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформле-
нию проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производства работ" по формуле: 

Q=Q1+Q2 где: 
Q1 - суммарный расход воды на производственные нужды, л/с - приведен 
в таблице 12.9. 
Q2 - суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с.

Суммарный расход на производственные нужды, л/с: 

Q1=K1 *  q1 * п1 * К2     =1,2 * 500*1*1,5 =0,031 (л/сек)
 t1 *3600                8*3600 

Примечание: 
К1 – коэффициент на неучтенный расход воды, принимается 1,2. 
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К2 - коэффициент часовой неравномерности потребителя воды, принимается 
1,5.  

t 1 - число часов в смену - 8.

Q2 - суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
определяется по формуле: 

Q2=  q1 * п2* К2     + q2 * п2     ,где
   t1 *3600      t2 *60   

q1 - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, принимает-
ся 15 л в смену для не канализированной площадки; 

n2 - число работающих в наиболее многочисленную смену (31 чел.); 
K2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (равен 2); 
t1 - число часов в смену - 8.
q2 - расход воды на прием душа одним работающим, принимается 30 л; 
n2- число работающих, пользующихся душем - 80% = 25чел.; 

t2 - продолжительность использования душевой установки (равная 45 
мин.). 

Q2=  15х 31х 2   +  30 х 25     =0,032+0,28=0,312(л/с)
8 х3600        45 х60 

Общая потребность строительства в воде составляет: 
Q=Q1+Q2 =0,031 +0,312 = 0,343 (л/сек). 

Расход воды для пожаротушения на период строительства (Согласно 
МДС 12-46.2008): Qв.пож. = 5 л/с для внутреннего и Qн.пож. = 110 л/с для 
наружного. Пожаротушение осуществляется от сущ. пожарного гидранта.

Снабжения стройплощадки водой осуществляется от сущ. водовода.
Для обеспечения работающих на строительной площадке питьевой во-

дой предусматривается подвоз бутилированной воды. Расстояние от рабочих 
мест до питьевых установок не должно превышать 75м.

12.5.  Потребность во временных зданиях и сооружениях
Размещение площадей для нужд строителей предусматривается в ре-

монтируемом здании.
На основании МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разра-

ботке и оформлению проекта организации строительства, проекта органи-
зации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ" потреб-
ность во временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета:

Sтр = N*Sп,
где Sтр - требуемая площадь, м2;
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;
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Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.
Гардеробная:
Sтр = N*0,7 м2=35*0,7=24,5 м2
где N - общая численность рабочих (в двух сменах).

Душевая:
Sтр = N*0,54 м2=25*0,54=13,5м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, 
пользующихся душевой (80 %).

Умывальная:
Sтр = N*0,2 м2=31*0,2=6,2м2,

где N - численность работающих в наиболее многочисленную сме-
ну.

Сушилка:
Sтр = N*0,2 м2=25*0,2=5,0 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для обогрева рабочих:
Sтр = N*0,1 м2=25*0,1=2,5м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение приёма пищи:
Sтр = N*0,1 м2=25*0,25=6,25м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Туалет:
Sтр = (0,7* N*0,1)·0,7 + (1,4 *N*0,1)·0,3=(0,7 *25*0,1)·0,7 + 

(1,4*25*0,1)·0,3=2,275м2

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену;
0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно;
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин 

и женщин соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения:
Sтр = N*Sн

где Sтр - требуемая площадь, м2;
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену. 
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Sтр = 6*4=24,0м2

Потребность во временных зданиях (помещениях) для строителей:

Назначение инвен-
тарного здания

Требуемая пло-
щадь, м2

Полезная пло-
щадь инвен-
тарного зда-

ния,

Число инвентарных 
зданий

Гардеробная 24,5 - - 

Душевая 13,5 
- - 

Умывальная 6,2 

Сушилка 5,0 

- - Помещение для обо-
грева рабочих

2,5 

Помещение для при-
ёма пищи

6,25 

Туалет 2,275 
- - 

Здания администра-
тивного назначения

24,0 - - 

12.6. Расчёт потребности в сжатом воздухе
Потребность строительства в сжатом воздухе определена на основа-

нии  МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформле-
нию проекта организации строительства, проекта организации работ по 
сносу (демонтажу), проекта производства работ" :

№ Наименование ин-
струмента

Потребность 
инструмента
в сжатом 
воздухе 
м3/мин.

Количе-
ство

Коэффициент 
одновременно-
сти работы

Полная 
потреб-
ность 
в сжа-
том 
воздухе 
м /мин

1. Отбойные молотки 1,5 2 0,8 2,4 

2. Установка для 
очистки от пыли

1,0 1 0,9 0,9 

3. Прочие потребители 10% 0,33 

Итого Е1 3,63 

Расчетная мощность компрессора станции определена по формуле: 
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Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:

где  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;
Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента -

0,9. 

Q=1,4*3,63*0,9=4,574 (м3/мин)
Для удовлетворения нужд строительства в сжатом воздухе необходимо 

применить передвижные компрессорные станции типа ЗИФ-55-В в количестве 
1 шт.

13. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования ма-
териалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для 
их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного обору-
дования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Поставка конструкций, материалов, полуфабрикатов, оборудования 
предусматривается с отечественных предприятий строительной индустрии. 

При размещении материалов и конструкций в рассматриваемом зда-
нии, не допускается превышать нагрузку на плиты перекрытия, не более 200 
кг на м2 .

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в 
соответствии с требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, СП 
49.13330.2010 или технических условий заводов-изготовителей.   На площадке 
складирования устанавливаются таблички с наименованием грузов и их ко-
личеством в штабелях. 

При складировании грузов заводская маркировка должна быть вид-
на со стороны проходов.

При расположении материалов и конструкций необходимо учитывать 
требования ≪Правил противопожарного режима в Российской Федерации≫.

При определении площадей необходимых для складирования материа-
лов, принято, что 15 % расчетного объема каждого вида конструкций, пода-
ется под монтаж, минуя площадку складирования. 

На участке производится устройство площадки складирования габари-
тами 9,0х4,0м.

На данном объекте отсутствуют крупногабаритные элементы, тя-
желовесное негабаритное оборудование, укрупненные модули.

14. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов.

1. Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны
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обеспечиваться строительными организациями путем осуществления ком-
плекса технических, экономических и организационных мер эффективного 
контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

2. Контроль качества строительно-монтажных работ должен
осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в со-
став строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенны-
ми техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля.

3. Производственный контроль качества строительно-монтажных
работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструк-
ций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный кон-
троль строительно-монтажных работ.

4. При входном контроле рабочей документации должна произво-
диться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней 
технической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов 
и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие тре-
бованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей доку-
ментации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других 
сопроводительных документов.

5. Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполне-
ния строительных процессов или производственных операций и обеспечивать 
своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и пре-
дупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 
выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых 
работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 
Особое внимание следует обращать на выполнение специальных мероприятий 
при строительстве на просадочных грунтах, в районах с оползнями и кар-
стовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при строительстве сложных и 
уникальных объектов. Результаты операционного контроля должны фиксиро-
ваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле являются норма-
тивные документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологические) 
карты и схемы операционного контроля качества.
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15. Предложения по организации службы геодезического и лабораторно-
го контроля
Планово-высотное положение здания не изменяется, в связи с этим

геодезический контроль не требуется.
На лабораторию подрядной строительной организации на период 

строительства возлагаются функции:
а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установлен-
ном схемами операционного контроля;
б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 
паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных 
материалов, конструкций и изделий;
в) определения физико-химических характеристик местных строительных ма-
териалов;
г) подготовки актов о не качественности строительных материалов, кон-
струкций и изделий, поступающих на строительство;
д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 
строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за 
дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;
е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 
строительных материалов, конструкций и изделий;
ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 
строительно-монтажных работ;
з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образ-
цов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение 
прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; 
контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);
и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изго-
товленных из него конструкций и изделий;
к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их 
от исполнителей (бригад, звеньев);

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осу-
ществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний 
строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов 
и смесей, контроля качества строительно-монтажных работ, контроля за со-
блюдением технологических режимов при производстве работ и т.п., а также 
регистрировать температуру наружного воздуха.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетен-
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цию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. 
Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контролируется 
строительными лабораториями.

16. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-
ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 
принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа обо-
рудования.

В ПОС приняты традиционные методы возведения строительных кон-
струкций и монтажа оборудования, не требующие дополнительных мероприя-
тий при разработке рабочей документации.

17. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслужива-
нии персонала, участвующего в строительстве

Проект не предполагает ведения капитального ремонта данного объ-
екта вахтовым методом. По этой причине потребность персонала в жилье и 
социально-бытовом обслуживании отсутствует.

Для выполнения работ привлекаются рабочие кадры, обеспеченные жи-
льем. Для создания нормальных условий для рабочих на стройплощадке 
предусмотрено выделение помещений в ремонтируемом здании.

18. Перечень мероприятий и проектных решений по определению техни-
ческих средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 
требований охраны труда

Все строительные работы должны выполняться в соответствии с тре-
бованиями:

- СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»;
-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строи-

тельного производства и строительных работ».
− "Правила безопасности опасных производственных объектов, на

которых используются подъемные сооружения";
На территории строительства должны быть установлены указатели 

проездов и проходов. Опасные зоны необходимо ограждать либо выставлять 
на их границах предупредительные надписи и сигналы.

Скорость движения автотранспорта и механизмов на территории стро-
ительной площадки не должны превышать 10 км/час, а на поворотах - 5

км/час.
На территории стройплощадки или за ее пределами оборудуются сани-

тарно-бытовые помещения, производственные, складские и административные 
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здания и сооружения, выполненные и оборудованные в установленном порядке 
в соответствии с нормами по проектированию бытовых здании и сооружений.

Для обеспечения работающих на строительной площадке питьевой во-
дой предусматривается подвоз бутилированной воды.  Расстояние от рабочих 
мест до питьевых установок не должно превышать 75м.

На объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирую-
щих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

Строительная площадка должна быть освещена в темное время суток. 
Рабочее освещение с уровнем освещенности – 2 лк, аварийное освещение -
1,0 лк, эвакуационное внутри здания - 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. Для осве-
щения стройплощадок не допускается применение открытых газоразрядных 
ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

Проезды и проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и 
порядке, очищаться от снега и мусора, не загромождаться материалами и 
конструкциями. Проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны быть 
шириной не менее 0,6м и высотой в свету 1,8м - при одиночных проходах. 

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зо-
нах возможного обрушения и падения грузов запрещается.

Устройство и эксплуатация электроустановок и временных сетей 
должны осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ и «Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей».

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под 
угрозу безопасность персонала и оборудования, работы должны быть при-
остановлены.

Машины, механизмы и съемные грузозахватные приспособления до пуска 
в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствова-
нию.

Не допускается сжигание на стройплощадке отходов и строительного 
мусора, а при производстве электросварочных и газопламенных работ следу-
ет соблюдать требования санитарных и противопожарных норм и правил.

К работе должны допускаться машины и механизмы, освидетельство-
ванные и испытанные в установленном порядке, а также полностью уком-
плектованные в соответствии с инструкциями по их использованию. 

Грузоподъемные краны всех типов за исключением кранов с ручным при-
водом и пневмоподъемников при ручном приводе механизмов передвижения, 
должны быть зарегистрированы в территориальных органах Госгортехнадзо-
ра.

Запрещается эксплуатация машин и с неисправными тормозами ходовых 
частей и грузоподъемного оборудования, звуковой и световой сигнализации, 
приборами безопасности.
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Работоспособность блокирующих устройств, состояние заземлений, 
ограждений, защитных средств необходимо проверять перед каждым выходом 
путевой машины на работу.

К управлению машинами и их обслуживанию допускаются лица, прошед-
шие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение.

Ответственность за обеспечение условий безопасности работы машины 
и за безопасность обслуживающей бригады несет руководитель работ.

Запрещается оставлять машину, отдельные механизмы или оборудова-
ние с работающим двигателем.

При въезде на стройплощадку устанавливается информационный щит с 
указанием наименования и местонахождения объекта, наименования заказчи-
ка и подрядной организации, номеров их телефонов, лицензии, должности и 
фамилии производителя работ, даты начала и окончания строительства.

Опасные зоны в пределах стройплощадки и участков производства ра-
бот ограждаются или обозначаются предупредительными плакатами и сигна-
лами, видимыми в любое время суток.

Запрещается перемещение грузов кранами над помещениями при нахож-
дении в них людей и над рабочим местом монтажников.

Временная нагрузка вблизи земляных разработок с откосами и дере-
вянным креплением допускается только за призмой обрушения. 

При работе людей в земляных разработках вести постоянных контроль 
за состоянием их стенок, проверку на отсутствие взрывоопасных и вредных 
газов.

Не допускается стоянка машин и складирование конструкций и строи-
тельного мусора на трассах действующих кабелей.

Пожарная безопасность
Пожарную безопасность на участке проведения работ обеспечить в со-

ответствии с требованиями СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строи-
тельстве», Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), Федерально-
го закона от 22.07.2009г. № 123 « Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

Пожарная безопасность объекта обеспечивается руководителем работ 
в соответствии с приказом руководителя генподрядной организации.

У въезда на строительную площадку устанавливается план противо-
пожарной защиты объекта с нанесенными строящимися, существующими и 
временными зданиями и сооружениями, въездами-выездами, подъездами, с 
указанием местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи. 

Дороги и проезды на стройплощадке должны иметь твердое покрытие, 
пригодное для проезда пожарных машин в любое время года. Ширина въездных 
ворот должна быть не менее 4 м.
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В зоне работ необходимо иметь комплекты противопожарных средств 
из расчета 1 комплект на 200 м2 площади работ. 

Хранение горючих материалов, баллонов с газом на территории строи-
тельства не предусматривается. Доставка данных материалов осуществля-
ется в объеме сменной потребности.

Заправка строительных машин выполняется централизовано вне тер-
ритории строительства.

Сварочные и другие пожароопасные работы выполняются в соответ-
ствии с правилами пожарной безопасности. 

Временные электрические сети и электрооборудование должны соответ-
ствовать ПУЭ и другим нормативным документам.

Строительная площадка обеспечивается звуковым сигналом для подачи 
тревоги и средствами связи для вызова пожарной части в любое время су-
ток.

Запрещается курение и использование открытого огня вблизи баллонов 
с газом, горючих материалов.

В процессе производства работ необходимо выполнять требования ор-
ганов пожарного и санитарного надзора.

Приказом по строительной организации должно быть назначено лицо, 
ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строи-
тельной площадке и местах производства работ.

В случае возникновения пожара в котлованах, траншеях, зданиях на 
строительной площадке в действие вступают мероприятия, предусмотренные 
планом ликвидации аварий (ПЛА), утвержденным техническим руководителем 
строительной организации.

Принятой технологией строительства не предусматривается использо-
вание материалов, выделяющих при пожаре и воздействии высокой темпера-
туры токсичных и взрывоопасных газовоздушных смесей.

Территория строительной площадки должна быть расчищена от горю-
чих материалов, от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

Проектом не предусматривается устройство на территорий строитель-
ной площадки складов ГСМ, мест хранения лакокрасочных материалов и дру-
гих горючих жидкостей и огнеопасных материалов.

На стройгенплане указаны места установки пожарных щитов, уком-
плектованных всеми необходимыми инструментами

Гигиена труда
В соответствии с санитарными планами обеспечивается создание оп-

тимальных условий труда и трудового процесса при организации и проведе-
нии строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих, а 
также людей, находящихся в зоне влияния строительного производства.
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Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, 
отвечающих требованиям санитарных правил, а при невозможности соблюде-
ния предельно допустимых уровней и концентраций (ПДУ и ПДК) вредных про-
изводственных факторов на рабочих местах обеспечивает работников сред-
ствами индивидуальной защиты.

Работодатель обеспечивает:
− организацию производственного  контроля за соблюдением усло-

вий труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда;

− работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами инди-
видуальной защиты.

Работники должны соблюдать требования санитарных правил, касаю-
щихся применения методов и средств предупреждения и защиты от воздей-
ствия вредных производственных факторов.

Применяются меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в 
условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов 
дыхания от пыли и микроорганизмов.

При организации режима труда в ППР необходимо предусмотреть пере-
рывы для приема пищи и организацию питания работающих.

19. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей
среды в период строительства.

При выполнении всех работ необходимо строго соблюдать требования 
защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия и не 
нарушать условия землепользования, установленные законодательством об 
охране природы.

Строительство не должно оказывать негативного воздействия на 
близлежащие территории.

Работа всех машин и механизмов ведется только на территории пло-
щадки.

В освещении применяются лампы накаливания. Применение ртутных 
ламп не предусматривается.

Использование машин, оборудования и инструментов не разрешенных к 
применению в строительстве, являющихся источниками выделений вредных 
веществ в атмосферу, превышающих допустимые нормы, повышенных уровней 
шума и вибрации запрещается.

Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным 
экологическим требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной 
окружающей среды при их эксплуатации, хранении и транспортировании.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий труда, повышения 
экологической безопасности строительного производства рекомендуется ис-
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пользование электрифицированного инструмента, оборудования и машин с 
электроприводом.

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить 
на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на 
грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно 
удалено.

С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рас-
сеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосва-
лов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закреплять-
ся к бортам.

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривает-
ся центральная поставка растворов и бетонов специализированным транс-
портом. 

Работы, связанные с динамическими, вибрационными и шумовыми удара-
ми и звуками, должны быть прекращены в 22:00.

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: стро-
ительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс опасности). 
Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 
Ликвидация строительных отходов», собирая их в закрывающиеся стальные 
контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопле-
ния мусор вывозят силами специализированной организации на полигоны от-
ходов.

Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для 
дальнейшей утилизации. Захламление и заваливание строительным мусором 
строительной площадки запрещается. Сжигание горючих отходов и строи-
тельного мусора на участке строительства запрещается. Строго запреща-
ется делать «захоронения» бракованных материалов.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допу-
стимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом 
необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-
гигиенической оценки вредных производственных факторов.

В период свертывания строительных работ все отходы необходимо вы-
возить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

После окончания строительных работ территория должна быть очищена 
от строительного мусора и выполнено благоустройство территории в полном 
объеме.

Хоз-бытовые и ливневые стоки от объектов строительства подключа-
ются к действующим эксплуатационным сетям.

Организация газоснабжения строительства путем привозного газа в 
баллонах.
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Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответ-
ствии с требованиями  СП 48.133330.2019  и СП 45.13330.2017.

20. Описание проектных решений и мероприятий по охране объекта в
период строительства.

Охрана объекта выполняется за счет накладных расходов подрядной ор-
ганизации.

Предусмотрена охрана строительных объектов для: 
 обеспечения достаточного уровня безопасности и антитеррори-

стической защищенности строящегося объекта;
 обеспечения защиты участка застройки от несанкционированного 

проникновения граждан и техники;
 предупреждения террористических, диверсионных актов и иных 

противоправных действий;
 обеспечения сохранности имущества собственности.
 для решения охранных задач на территории строительной пло-

щадки предусматривается выставление поста (1 парный):
Посты – КПП (въезда-выезда)- использовать бытовка БК-012 ДВП – пар-

ный круглосуточный сторожевой расчет осуществляет:
 круглосуточное патрулирование территории охраняемого объекта 

с целью предотвращения несанкционированного доступа (прохода, проезда 
граждан) расстановку автотранспорта персонала объекта и посетителей на 
территории, прилегающей к объекту. Обеспечивает беспрепятственный подъ-
езд пожарных и аварийно-спасательных машин и механизмов. Порядок пере-
мещения на объекте материальных ценностей, строительных материалов, их 
складирование и хранение. Порядок нахождения на территории физических 
лиц. Режим передвижения транспортных средств по территории и порядок их 
размещения. Обеспечивает охрану имущества бытового городка;

 пропуск людей, автотранспорта, имущества и грузов на объект 
по пропускам через контрольно-пропускной пункт. Досматривают автотранс-
порт и находящийся в нем груз. Регистрирует автотранспорт в книге учета, 
по установленной форме (№, п/п, марка и регистрационный номер автомоби-
ля, фамилия, инициалы водителя, номер путевого листа, роспись постового;

 организовывает качественное несение службы всеми постовыми, 
контролирует выполнение подчиненными своих обязанностей не реже 1 раза в 
2 часа. Требует от ответственных лиц передачи и принимает под охрану 
места хранения материальных ценностей (помещений) в закрытом на замок и 
опечатанном (опломбированном) виде при этом обращая внимание на укреп-
ленность дверей, стен, решеток на окнах. В случае неготовности помещений 
для сдачи под охрану сообщает об этом ответственным лицам и требует 
устранения выявленных недостатков в их укрепленности. О принятии помеще-
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ний под охрану и снятия охраны делает запись в книге приема-сдачи поме-
щений под охрану с указанием фамилий и росписи должностных лиц.

КПП необходимо оборудовать средствами контроля доступа, организации 
временной досмотровой зоны с установкой необходимого оборудования.

Для  обеспечения  комплексной  безопасности  и  антитеррористической 
защищенности проектируемого объекта на период сдачи в эксплуатацию 
разрабатываются оперативные планы действий при возникновении расчетных 
кризисных ситуаций, а в процессе приемочных испытаний должны проводиться 
учения по их отработке и уточнению алгоритмов систем безопасности и 
служб.

21. Обоснование принятой продолжительности строительства основно-
го периода объекта капитального строительства и его отдельных этапов

В связи с отсутствием прямых норм по капитальному ремонту здания,
срок капитального ремонта принят директивно по согласованию с заказчи-
ком и составит 8,0 месяцев, в том числе 0,5 месяца подготовительный пери-
од.

22. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состояни-
ем зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 
строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на 
котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зда-
ний и сооружений.

Мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и со-
оружений, расположенных в непосредственной близости от ремонтируемого 
объекта не производятся в связи с тем что ремонтом не предусматривается 
производства работ по фундаментам, работ по надстройкам либо демонта-
жам несущих конструкций, а так же не предусматривается производство ра-
бот ударно техникой.
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Общественная  застройка

Кап. ремонт ФОК
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Площадь, м2
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и обозначение
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здания всего здания всего

квартир

зда-

ния
все-

го

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений.

  Паспорт объекта со схемой дорожного движения
по огражденной территории

 Пожарный щит с набором инвентаря в соответствии с ППБ-3 шт.

 Здание капитального ремонта1

  Существующее (заменяемое) асфальтобетонное 

Условные обозначения

Граница землепользования 

 Инвентарный контейнер для мусора (негорючего)

Ворота временные

  Направление движения автотранспорта

  Защитно-охранное  ограждение, тип 1

  Защитный козырек 

покрытие проезда

Т  Телефон

  Пожарный сигнал

Количество

Технические характеристики автоподъемника ПТ-11 

  Направление движения автоподъемника 

  Открытая площадка для складирования  строительных материалов 

20
00

Защитное ограждение ствола

дерева из доски б=30мм

существующих деревьев

Вариант защитного ограждения

Защитно-охранное ограждение (тип1)
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Передвижные туры

Т

Выезд
Въезд

Ответственное лицо:
Телефон

объекта

Внешний

вид2м

Ответственное лицо:
Телефон

Начало: Окончание:

3м

Сроки строительства:

Генпроектировщик:
Ответственное лицо:

Телефон
Застройщик:

Генподрядчик:

Уважаемые жители!
Приносим Вам свои извинения за причиненные временные

неудобства в период строительства объекта

Эскиз информационного щита
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